

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SLIMNIC

HOTĂRÂREA
NR.63/2019

**privind aprobarea bugetului general actualizat pentru obiectivul de investiții
„Construire grădiniță cu program normal ” în localitatea Slimnic, județul Sibiu**

Consiliul local al comunei Slimnic, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06. 2019, Aralizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Slimnic, și raportul de specialitate nr.3489/2019 prin care domnul Isdraila Mircea, consilier în cadrul compartimentului achiziții publice propune aprobarea bugetului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program normal ” în localitatea Slimnic, județul Sibiu

Având în vedere Contractul de finanțare nr.C0720EN00011573400146 din 31.08.2016 încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Comuna Slimnic

Ținând cont de faptul că proiectul se afla în faza de execuție iar pe parcursul derulării lucrărilor au aparut note de renunțare și lucrări suplimentare conform dispozițiilor de șantier nr. 1,2,3,4,5 (anexa parte integrantă din prezenta Hotărâre) ce implică modificarea bugetului proiectului în sensul creșterii contribuției de la bugetul local al comunei,

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 și 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b) alin.4 lit.d), 45 alin. 1 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1:-Se aprobă Bugetul indicativ modificat în sensul măririi contribuției neeligibile de la bugetul local pentru proiectul „*Construire grădiniță cu program normal* ” în localitatea Slimnic, județul Sibiu ,

Art.2:-Anexa nr.1 și Anexa nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:-Primarul comunei, Compartimentul achiziții publice și Compartimentul contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Adoptată la Slimnic, în data de 25 iunie 2019

Președinte de sedință,
Ganea Petru



Contrasemnează :
Secretar,
Manuil Rodica

Difuzat: 1 ex. în instituția Prefecturii Județului Sibiu/ 1 ex. dosar hotărâri/ 1 ex. dosar sedință/ 1 ex. comp. achiziții publice/ 1 ex. comp. contabilitate

ANEXA NR 1 LA HCL NR 63/2019

Măsura				
Denumirea capitolelor de cheltuieli		Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
		LEI	LEI	LEI
1		2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:		0	0	0
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului				0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului				0
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială				0
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				0
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:		58676,28	35441,01	94117,29
3.1 Studii de teren		4641,62		4641,62
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații			4324,94	4324,94
3.3 Proiectare și inginerie		14431,56	22918,58	37350,14
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție			8197,49	8197,49
3.5 Consultanță		15843,05		15843,05
3.6 Asistență tehnică		23760,05		23760,05
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3		cheltuieli capitol 3 se încadrează în limita de 10%		
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:		1584160,03	249537,67	1833697,7
Construcții, din care:		1584160,03	249537,67	1833697,7
4.1 Construcții și instalații		1476726,79	90004,6	1566731,39
4.2 Montaj utilități tehnologice				0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare)		53100	159533,07	212633,07
4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte achiziții specifice				0
4.5 Dotări		54333,24		54333,24
4.6 Active necorporale				0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:		35251	7663,66	42914,66
5.1 Organizare de șantier		22990,97	0	22990,97
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		22990,97		22990,97
5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului				0
5.2 Comisioane, taxe, costul creditului		12260,03	7663,66	19923,69
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute			0	0
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:		0	0	0
6.1 Pregătirea personalului de exploatare				0
6.2 Probe tehnologice și teste				0
TOTAL GENERAL		1678087,31	292642,34	1970729,65
Verificare actualizare		actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă		
ACTUALIZARE Cheltuieli eligibile (max 5%)				0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE		1678087,31	292642,34	1970729,65
Valoare TVA			374438,63	374438,63
TOTAL GENERAL inclusiv TVA		1678087,31	667080,97	2345168,28
VALOARE TOTALĂ			LEI	
VALOARE ELIGIBILĂ			2.345.168,28	
VALOARE NEELIGIBILĂ			1.678.087,31	
			667.080,97	
Plan Financiar				
		Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
		LEI	LEI	
Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)		1678087,31		1678087,31
Cofinanțare privată, din care:		0	0	0
- autofinanțare				0
- împrumuturi				0
Buget local			667080,97	667080,97
TOTAL PROIECT		1678087,31	667080,97	2345168,28
Procent contribuție publică		100,00 %		
Avans solicitat		720000		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil		42,91	Suma avans mai mică de 50% din ajutorul public	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

GÂRBEA PETRU



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MANUIR ROMICA

UNITATEA: S.C. POSADA MED SRL
ŞANTIER: SLIMNIC
OBIECTUL: CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL SLIMNIC, JUDEŢUL SIBIU
PROIECTUL NR.: 188/2016
BENEFICIAR: COMUNA SLIMNIC JUDEŢUL SIBIU

ANEXA NR 2 LA HCL NR 63/2019

PRIMĂRIA COMUNEI SLIMNIC

INTRARE NR. 3669

IEŞIRE

ZIUA 15 LUNA 07 ANUL 2017

DISPOZIŢIE DE ŞANTIER Nr. 1

încheiat astăzi 14.09.2017

În urma consultării cu reprezentantul proiectantului şi cel al executantului, pe baza memoriului justificativ, s-a hotărât realizarea următoarelor modificări:

Se modifică cota +0,00 (cota finită a pardoselii parterului) de la 419,30m la 418,30 m(cota absolută – sistem stereo 70).

Acastă modificare este necesară datorită topografiei terenului şi nu aduce schimbări substanţiale la proiectul iniţial, nu include lucrări care nu au fost incluse în contractul iniţial şi nu modifică natura contractului de achiziţie publică.

Prezenta dispoziţie de şantier s-a încheiat în 2 exemplare originale.

Aceste lucrări se vor executa în conformitate cu următoarele piese scrise şi piese desenate:

• Piese scrise:

- dispoziţia de şantier nr.1

• Piese desenate:

- Plan de situaţie – Scara 1:500

A12 – REV01

Numele şi Prenumele


Semnătura şi stampila

Beneficiar:

Diriginte:

Proiectant:

Executant:



Semnătura şi stampila



UNITATEA: S.C. POSADA MED SRL

ȘANTIER: SLIMNIC

OBIECTUL: CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SLIMNIC, JUDEȚUL SIBIU

PROIECTUL NR.: 188/2016

BENEFICIAR: COMUNA SLIMNIC JUDEȚUL SIBIU

PRIMĂRIA COMUNEI SLIMNIC

INTRARE NR. 3531

IESIRE

ZIUA 25 LUNA 06 ANUL 2018

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER Nr. 2 încheiat astăzi

În urma consultării cu reprezentantul proiectantului și cel al executantului, pe baza memoriului justificativ, s-a hotărât realizarea următoarelor modificări:

1. Zidul de sprijin pe partea nordică a construcției se va executa conform planșei și antemăsurătorilor anexate
2. Se va prevedea un acces în podul clădirii prin crearea unui gol de 80x110 cm în streșina șarpantei lângă axa C, între axele 8 și 9, unde se va monta un chepeng și o scară mobilă
3. Streșina clădirii va fi finisată cu lambriu din lemn, tratat contra intemperiilor în loc de scânduri rășinoase (cantitatea masei lemnoase va rămâne neschimbată)
4. Cantitatea de material lemnos cuprins în extrasul de material lemnos din proiect de 87,17 mc. Ca urmare se impune suplimentarea masei lemnoase cu 63,83 mc, până la 87,17mc așa cu s-a prevăzut în proiect.
5. Luând în considerare faptul că amplasamentul șantierului a fost inundat în continuu de apele provenite din izvoarele și fântâna existentă pe imobil (la nord de investiția proiectată), terenul de fundare a devenit mlăștinos și au apărut adeseori alunecări de teren cu ocazia lucrărilor de săpătură, iar accesul în șantier cu autobetoniera era imposibilă, turnarea betoanelor s-a realizat cu autopompa de beton (având capacitatea de 4-6 mc/h).

Aceste modificări sunt necesare datorită topografiei terenului și apelor subterane și nu aduc schimbări substanțiale la proiectul inițial și nu modifică natura contractului de achiziție publică.

Prezenta dispoziție de șantier s-a încheiat în 2 exemplare originale.

Aceste lucrări se vor executa în conformitate cu următoarele piese scrise și piese desenate:

• **Piese scrise:**

- dispoziția de șantier nr.

• **Piese desenate:**

- | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| - Zid de sprijin plan fundații – | Scara 1:100 | R28 – REV01 |
| - Zid de sprijin plan secțiuni – | Scara 1:100 | R29 – REV01 |

Numele și Prenumele

Semnătura și ștampila

Beneficiar:

Diriginte: *Domahidi Ildiko*

Proiectanți:

Executant:

ORDINUL ARHITECȚILOR
DIN ROMÂNIA

3099

DOMAHIDI

Ildiko

Arhitect

cu drept de semnătură

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.

MOLDOVAN NICULAE

DIRIGINTE DE ȘANTIER

AUT. NR. 000016743; 00024208

DOMENII/SUBDOMENII:

1Pc; 2.3; 3.1; 6.1; 5.3; 7



UNITATEA: S.C. POSADA MED SRL

ŞANTIER: SLIMNIC

OBIECTUL: CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL SLIMNIC, JUDEŢUL SIBIU

PROIECTUL NR.: 188/2016

BENEFICIAR: COMUNA SLIMNIC JUDEŢUL SIBIU

PRIMĂRIA COMUNEI SLIMNIC

INTRARE NR. 4934
IEŞIRE
ZIUA 04 LUNA 09 ANUL 2018

DISPOZIŢIE DE ŞANTIER Nr. 3 încheiat astăzi _____



Referitor la cele semnalate în Nota de constatare din 09.08.2018, se depun planşele modificatoare necesare corectării erorilor materiale intervenite la proiectul tehnic, astfel încât ca planşele de instalaţii să fie în concordanţă cu planşele de arhitectură.

Aceste modificări nu aduc schimbări substanţiale la proiectul iniţial şi nu modifică natura contractului de achiziţie publică.

Prezenta dispoziţie de şantier s-a încheiat în 2 exemplare originale.

Aceste lucrări se vor executa în conformitate cu următoarele piese scrise şi piese desenate:

• Piese scrise:

- dispoziţia de şantier nr.
- anemăsurătoare



• Piese desenate:

- | | |
|---|------------|
| - Plan parter - instalaţii sanitare | Scara 1:75 |
| - Plan parter - instalaţii termice | Scara 1:75 |
| - Instalaţii termice schema coloanelor | Scara - |
| - Plan parter - instalaţii electrice iluminat | Scara 1:75 |
| - Plan parter - instalaţii electrice prize | Scara 1:75 |


IS-01/A - REV01

IT-01/A - REV01

IT-02 - REV01

IE-01/A - REV01

IE-02/A - REV01




Numele şi Prenumele

Beneficiar:

Diriginte: *Lucia Elena Niculae*

Proiectant:

Executant:



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MOLDOVAN NICULAE
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 000016743; 00024208
DOMENII/SUBDOMENII:
1Pc; 2.3; 3.1; 6.1; 5.3; 7

UNITATEA: S.C. POSADA MED SRL

ȘANTIER: SLIMNIC

OBIECTUL: CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SLIMNIC, JUDEȚUL SIBIU

PROIECTUL NR.: 188/2016

BENEFICIAR: COMUNA SLIMNIC JUDEȚUL SIBIU

PRIMĂRIA COMUNEI SLIMNIC

INTRARE NR. 6632

IESIRE

ZIUA 27 LUNA 11 ANUL 2018

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER Nr. 4

încheiat astăzi _____

În urma consultării dintre reprezentantul proiectantului și cel al executantului, pe baza memoriului justificativ, s-a hotărât realizarea următoarelor modificări:

1. Se prevede realizarea unui sistem de colectare a apelor meteorice și celor subterane printr-un sistem de canalizare pluvială (125,35 ml conductă PVC D250, 4 cămine de vizitare, 2 cămine cu gură de scurgere, piesa de trecere PE/PVC - OL în tub de protecție și gura de evacuare. Totodată canalizarea menajeră se va executa conform planșei CP-01 (A se vedea planșele explicative și antemăsurători).

2. Se prevede realizarea unui sistem de drenaj în amonte de zidul de sprijin prin executarea unui dren din țeava de drenaj PE corugat D200, prin care apele se evacuează în sistemul de canalizare pluvială (A se vedea planșele explicative și antemăsurători).

Aceste modificări sunt necesare datorită apelor subterane și nu aduc schimbări substanțiale la proiectul inițial și nu modifică natura contractului de achiziție publică.

Prezenta dispoziție de șantier s-a încheiat în 2 exemplare originale.

Aceste lucrări se vor executa în conformitate cu următoarele piese scrise și piese desenate:

• **Piese scrise:**


- dispoziția de șantier nr.
- antemăsurători

• **Piese desenate:**

- | | |
|--|-------------|
| - Plan de situație canalizare pluvială - | Scara 1:500 |
| - Profil longitudinal canalizare pluvială - | Scara 1:100 |
| - Profil longitudinal drenaj ape subterane - | Scara 1:100 |
| - Profil transversal drenaj - detaliu sapatura - | Scara 1:100 |
| - Gura de evacuare Secțiune A-A | Scara 1:20 |
| - Gura de evacuare Secțiune B-B | Scara 1:20 |
| - Detalii gura de scurgere cu sifon | Scara 1:20 |

R-CP-01
R-CP-02
R-CP-03
R-CP-04
R-CP-05
R-CP-06
R-CP-07

Se acordă fără
cheltuieli suplimentare



Numele și Prenumele

Semnătura și ștampila

Beneficiar:


Diriginte:

Proiectant:

Executant:

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MOLDOVAN NICULAE
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 000016743; 00024203
DOMENII/SUBDOMENII:
1Pc; 2.3; 3.1; 6.1; 5.3; 7

BARTOS KUTROU



UNITATEA: S.C. POSADA MED SRL

ŞANTIER: SLIMNIC

OBIECTUL: CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL SLIMNIC, JUDEŢUL SIBIU

PROIECTUL NR.: 188/2016



BENEFICIAR: COMUNA SLIMNIC JUDEŢUL SIBIU

PRIMĂRIA COMUNEI SLIMNIC

INTRARE NR. 2044

IESIRE

ZIUA 02 LUNA 04 ANUL 2019



DISPOZIȚIE DE ŞANTIER Nr. încheiată astăzi 5

I. Prin Nota de constatare din 12.06.2018, dirigintele de şantier a constatat că la execuția şarpantei nu s-au respectat prevederile proiectului de execuție, planșele R25 Plan şarpantă, R26 Secțiuni şarpantă, R27 Detalii şarpantă, astfel:

- Nu se respectă descărcarea pe pereții transversali conform secțiunii A-A sau pe pereții longitudinali conform secțiunii B-B
- Talpa sprijină pe placă nu pe grinda continuă G8
- Nu sunt montați popii înclinați
- Nu s-a executat chertarea contrafișelor în popi și pane conform detaliu îmbinare.

În urma sesizării, reprezentanții proiectantului, executantului și dirigintele de şantier au constatat că şarpanta a fost executată neconform cu proiectul, cu următoarele precizări suplimentare:

- Nu s-au respectat distanțele dintre ferme în sens longitudinal, astfel în mai multe cazuri popii și tălpile transversale care trebuiau să se execute conform secțiunea A-A nu sunt așezate pe peretele transversal, ci pe placă.
- Nu s-au respectat distanțele de dispunere a scaunelor, respectiv a panelor intermediare, astfel scaunul care trebuia așezat pe axul D se află cu cca. 0,9 m mai aproape de axul C, la fel pana dintre axele E și F a fost deplasată cu aceeași distanță; din această cauză s-a modificat și cota de montare a panelor intermediare.
- S-au montat căpriori cu secțiunea de 12x15 cm în loc de 12x17 cm prevăzuți în proiect.

Din cauza acestor abateri, în mai multe situații, popii verticali, respectiv tălpile longitudinale și transversale în majoritatea cazurilor nu mai reazemă pe elementele de rezistență verticale a structurii (pereți transversali sau longitudinali, grinzi longitudinale), ci pe placa planșeului din beton armat.

Soluția de remediere trebuie să aibă în vedere faptul că căpriorii montați sunt îmbinați pe pane, iar panele pe popi.

În urma consultării cu reprezentantul proiectantului și cel al executantului, s-a hotărât realizarea următoarelor lucrări de remediere, în scopul descărcării plăcii și dirijării încărcărilor din acoperiș spre elementele verticale de rezistență (pereți transversali și verticali, grinzi):

1. În cazul secțiunilor transversale care au popii și tălpile transversale continue amplasate pe pereții transversali sau cu o dezaxare de maxim 25 cm față de aceștia, rămâne valabilă secțiunea A-A modificată (Anexa nr. 1 la prezenta dispoziție - Planșa R-26 Rev.01/1), așa cum a fost executată, cu montarea suplimentară a unei perechi de clești la cota de +7,85, cu o lungime de 4,00 m.
2. Pentru restul secțiunilor transversale executate, în scopul realizării descărcării pe pereții longitudinali și grinzi longitudinale, se vor executa următoarele modificări conform Anexa nr. 2 la prezenta Dispoziție - Planșa R-26 Rev.01/2:
 - Se vor executa popii înclinați conform Secțiune B-B modificată pentru susținerea panelor intermediare montate, popii înclinați care vor rezema pe peretele, respectiv grinda longitudinală de pe axele D și E. Popii vor fi prevăzuți cu contrafișe, cu respectarea detaliilor de îmbinare conform planșa R-27.
 - Popul central executat va fi legat de reazemele de pe axele D și E prin alți doi popii înclinați, care se îmbină cu antretoaza executată prin dispunerea unei perechi de clești din dulapi de 4,8 cm grosime care îmbracă antretoaza și popii, conform Secțiune B-B modificată.
 - Se vor monta suplimentar perechi de clești la cota de +7,85, cu o lungime de 4,00 m.

- După executarea tuturor popilor înclinați, popii verticali se vor îndepărta dacă nu se periclitează integritatea nodului de îmbinare. În timpul fixării popilor înclinați, paneele se vor sprijini printr-un eșafodaj provizoriu.
- 3. Pentru limitarea deformațiilor căpriorilor și o mai bună distribuție a eforturilor, în afara secțiunilor A-A și B-B, la fiecare pereche de căpriori se vor păstra moazele care au fost executate la cca. 80 cm sub paneele de coamă. În afara acestor moaze, la fiecare pereche de căprior se va monta câte un clește din scândură de 2,4 cm la cca. 1,60 m sub pana de coamă.

Cheltuielile de remediere sunt neeligibile și se vor suporta integral de către executant.

II. Prin Nota de constatare Nr.14 din 05.10.2018, pentru evitarea pătrunderii apei și zăpezii viscolite sub sortul dintre atic și învelitoare, se solicită ca șarpanta să fie executată peste atic. Șarpanta construcției se va executa peste atic, conform planșelor nr. A -03 Rev01, A-04 Rev01, A-05 Rev01, A-06 Rev01, A -07 Rev01 anexate prezentei.

III. 1. La solicitarea Autorității contractante se dispune ca pardoseala de covor PVC cu trafic intens să fie schimbat cu pardoseală gresie prevăzută cu plinte în următoarele încăperi:

Nr.crt.	Denumire încăpere	Suprafața utilă
1.	Depozit materiale didactice	17,40mp
2.	Coridor de deservire	15,43mp
3.	Chcineta	23,25mp
4.	Oficiu	22,47mp
5.	Vestibul filtru	18,00mp
6.	Vestiar educatori	7,00mp
7.	Grup sanitar educatori	3,00mp
	TOTAL	106,55mp

2. La solicitarea Autorității contractante se dispune ca grosimea șapei - ce se toarnă peste polistirenul extrudat de 3mm și plasa sudată cu D= 3 mm - la pardoseală să fie de 6 cm.

3. Autoritatea contractantă solicită ca pentru finisarea corespunzătoare a tencuielilor la toate muchile folosirea de coltare cu plasa pentru tencuieli. Se dispune montarea coltarelor de protecție din aluminiu la toate muchile interioare în cantitate totală de 728ml.

4. La solicitarea Autorității contractante se dispune aplicarea unei amorse de contact la tavanele și grinzile de beton pe o suprafață de 638 mp, pentru îmbunătățirea lucrărilor de tencuială.

(Se anexează antemăsurătorile aferente)

IV. Prin Nota de constatare din 05.11.2018 s-a solicitat înlocuirea conductelor din oțel în conducte polipropilenă reticulată (PPR) și relocarea distribuției în pereți și în pardoseală. La solicitare beneficiarului și executantului în baza notei de constatare din 05.11.2018 se propune schimbarea conductelor de oțel în conducte polipropilenă reticulată (PPR).

Luând în considerare faptul că se schimbă poziția și materialul conductelor la ins talațiile termice și sanitare, se anexează la prezenta dispoziție - ca parte integrantă - proiectele refăcute de instalațiile termice și sanitare..

(Se anexează proiectele de instalații termice și sanitare)

V. Luând în considerare poziția zidului de sprijin - finalizat în baza Dispoziției de șantier nr.2 - nu mai este posibilă executare prizei de pământ în împrejurul construcției. Priza de pământ se va realiza în baza planșei nr.IE-04 Rev.1 anexat .



Aceste lucrări se vor executa în conformitate cu următoarele piese scrise și piese desenate :

- dispoziția de șantier nr.
- anemăsurători

-	Secțiunea șarpantă	Scara 1:50	R-26 Rev.01/1
-	Secțiunea șarpantă	Scara 1:50	R-26 Rev.01/2
-	Plan învelitoare	Scara 1:200	A-03 Rev.1
-	Secțiunea A-A	Scara 1:100	A-04 Rev.1
-	Secțiunea B-B	Scara 1:100	A-05 Rev.1
-	Fațada S-E și N-V	Scara 1:100	A-06 Rev.1
-	Fațada S-V și N-E	Scara 1:100	A-07 Rev.1
-	Priza de pământ	Scara 1:50	A-08 Rev.1

- **Proiect de instalație sanitară**

Semnătura și ștampila

Diriginte:

Diriginte:

Proiectanti:

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MOLDOVAN NICULAE
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 000016743; 00024208
DOMENII/SUBDOMENII:
1Pc: 2.3; 3.1; 6.1; 5.3; 7

DOMAHINI ILDIKO

BARTOS KAROLY

3099
 DOMAHID!
 Idiko
 Arhitect
 cu drept de semnătură

Executant:

PRESEMINTE DE
SERINDA
GANEA PETRU

CONTRIBUTOR
SECRETAR
MANUEL ROSICA

FEJÉR A. ALEXANDRU
ROMÂNIA
M.D.R.T.
NR. 08831
Is
INGINER
PROJECT